ИНФОРМАЦИЯ
о результатах  проведения контрольного мероприятия по вопросу:
«Проверка законности и результативность использования средств межбюджетных  трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности  в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год и истекший период 2022 года».
        Контрольно-счетной  комиссией  муниципального образования Юрьянский район Кировской области с 19  сентября   2022 года по  14 октября  2022 года проведено контрольное мероприятие.
      Объектом контрольного мероприятия явилось: 
     - муниципальное  казенное учреждение администрации   Юрьянского района Кировской области.
В ходе проверки были  выявлены следующие нарушения и замечания:

1. По муниципальному контракту от 28.12.2020 г. № 35 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения,  вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них Юрьянского района в 2021 г., не представлена исполнительная документация,  в том числе: акты освидетельствования скрытых работ, журналы работ, паспорта, сертификаты на примененные материалы, конструкции  отсутствует, а также в нарушении п. 2.1.2 данного муниципального контракта.
2. По муниципальному контракту от 05.07.2021 г. № 22 на  выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов  Юрьянского района в 2021  в представленном к проверке Общем журнале работ № 1 отсутствуют подписи  уполномоченных представителей на стр.2, стр.3, стр.4       
3. По муниципальному контракту от 30.07.2021 г. № 24 на дополнительные  работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов  Юрьянского района в  летний период 2021 года,  к проверке  не представлены:  акты освидетельствования скрытых работ, паспорта, сертификаты на примененные материалы и конструкции, в Общем журнале работ № 1  отсутствуют данные и подписи уполномоченных лиц на стр. 2, на стр. 3, на стр. 4;


4.  По  муниципальному контракту от 08.07.2022 г. № 22 на  выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов  Юрьянского района в 2022 году   в летний период работы не выполнены.
5. По муниципальному контракту  от 19.07.2022 г. № 26  на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Юрья-Загарье  протяженностью 2,9 км работы не выполнены.
6. По Договору по осуществлению строительного контроля от  05.08.2022  № 81  заключенному между администрацией Юрьянского района и  Кировским областным  государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» не указан конкретный объект строительного контроля, т.е. на основании стоимости работ по объекту  33 948 286 (тридцать  три миллиона девятьсот  сорок восемь тысяч  двести восемьдесят шесть рублей) 00 копеек объектом  является дорога  Юрья - Загарье.
           7.  По  муниципальному контракту от 08.08.2022 г. № 29 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  Юрьянского района в 2022 году   в летний период в Общем журнале работ № 1 отсутствуют данные и подписи уполномоченных лиц на стр. 2, на стр. 3, на стр. 4;
8. По муниципальному контракту  от 28.12.2020 г. № 35 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов и искусственных сооружений на них Юрьянского района в 2021 году гарантийные обязательства в виде гарантийного паспорта  Заказчику (МКУ администрация Юрьянского района Кировской области) не предъявлялись.
9. Имеются факты нарушения срока оплаты по муниципальному контракту от 28.12.2020 г. № 35,  от 05.07.2021 г. № 22, от 27.12.2021 г. № 50. 
10. По  муниципальному контракту от 08.07.2022 г. № 22 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, вне границ населенных пунктов  Юрьянского района в 2022 году   в летний нарушен срок выполнения работ на 14 дней.
11. По муниципальному контракту  от 19.07.2022 г.№ 26 на  выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Юрья-Загарье  протяженностью 2,9 км. в сумме 33 948 286,80 руб. нарушен срок выполнения работ на 44 дня (на 12.10.2022).
12. По муниципальному контракту от 19.07.2022 г. № 26   начислены пени  12.10.2022  года могла составлять     373 431,15 руб. (33 948 286,80 руб. х 44х1/300х7,5%).
	13. Имеются  несоответствия данных  в Оборотная ведомость по нефинансовым активам (форма  № 0504035)  с данными  Перечня автомобильных дорог, утвержденными решением Юрьянской районной Думы  от 16.03.2022 № 6/22 

	14. Имеются несоответствия данных в Реестее объектов муниципального имущества казны муниципального образования по состоянию на 01.07.2022  с Перечнем автомобильных дорог.
          15. В проверяемом периоде на 2020 год, на 2021 год, 2022 годы нормативы финансовых затрат не утверждены в нарушении пункта 11 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
16. В представленном к проверке Постановление администрации Юрьянского района от 30.10.2017г. № 196 «Об утверждении годового и перспективного плана дорожных работ на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов на территории Юрьянского  района»  в преамбуле,  которого указана ссылка  на пункт 13 статьи 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  ссылка на статью, которая не имеет отношение к планированию  дорожной деятельности.
17.  Планирование на  2020,2021,  2022 годы  в муниципальном образовании Юрьянский муниципальный район не утверждено.
[bookmark: _GoBack]        18.  Выявлена  опечатка  в дате   Федерального закона от 08.11.1007 № 257-ФЗ, правильная  дата  «от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ» в  преамбулах 8   нормативно-правовых актов.
        19. В нарушении пункта  5  Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных  дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Юрьянского района  в Актах осмотра  отсутствует информация о проведении диагностики автомобильных дорог, при которой должно использоваться измерительное оборудование, приборы, передвижные лаборатории, имеющие свидетельства о поверке.
         20. В нарушении пункта  6  Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории Юрьянского района  в Актах осмотра  не включено большинство параметров, определяющих степень соответствия нормативным требованиям.
           21. Также, в некоторых представленных к проверке Актах осмотра состояния автомобильных  дорог отсутствуют подписи  членов комиссии, принимавших участие в осмотре.


Председатель  Контрольно-счетной
комиссии  муниципального   образования
Юрьянский район                                                                            С.С. Маурина



                        
